


# Status større infrastrukturprosjekter



Ruter#



# Nytt selskap for buss og fergeinfrastruktur




- Under arbeid: Ruterraport 2012:5: **Strategi for bussenlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur**
- Ferdigstilles ca 1. oktober.
- Inneholder:
  - kapasitetsanalyse for bussenlegg
  - Vurdering av hensiktsmessig organisering av bussenleggsområdet,
  - evt samordning mot annen buss- og båtinfrastruktur.

# Fremtidig oppgavefordeling bussanlegg - utkast


Fremtidig oppgavefordeling ifm. <b>bussanlegg</b> innenfor Ruters trafikkområde:	Ruter Operatør	Anleggstilbyder	
Stille krav til anlegg (kvalitet, størrelse med mer)			
Utføre administrasjonsoppgaver (megler)	X	X	
Gjennomføre anskaffelse i form av leie og kjøp av bussanlegg		X	
Forvalte anlegg (driftsansvar, off. krav, miljø)		X	
Utvikle eksisterende anlegg		X	
Bygge nye anlegg		X	
Vurdere behov for nye anlegg		X	
Være strategisk samarbeidspartner (for Ruter)		X	
Avslutte leieforhold/selge		X	X
Transaksjonsoppgaver ved bytte av operatør	X		X

# Skisse til løsning av ny bussterminal





# Fornebubanen



Sinsen

# Lørenbanen

Ring 3

Utbyggingsområde

Løren st

Lørensvingen


Økern

Grorudbanen

Hasle st

Ruter#

T-baneringen





# Trikk til Tonsenhagen



Stig

Tønsen Torg

Tonsenhagen  
skole

Årvollveien

Bjerke

Bjerkekrysset

Stort  
potensial for  
byutvikling





14 Farnebu

#

#

S 8F 8880



# Trikk og buss i Dronning Eufemias gate og Bispegata





# Metro

Sak	Status
Lambertseterbanen	Planlegges ferdigstilt sommeren 2013. Deler av Lambertseterbanen stenger sommeren 2013.
Stasjonsoppgradering på Grorudbanen	Grorudbanen stenges 3 måneder sommeren 2013 og da vil stasjoner oppgraderes.
Kolsåsbanen	Gjønnes åpner i oktober. Ferdig 2014
Ny øybåtterminal	Bygges i 2013
Ekebergbanen	Oppgradering pågår. Ferdigstilling noe usikker da finansiering ikke helt avklart.