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Pågående arbeid til grunnlag for forprosjekt

• Trikkens rolle

– Markedsanalyse, kapasitet

– Rolle i bybildet, 
rollefordeling 
buss/trikk/bane

– Fremtidig rutenett

• Kundegrensesnitt

• KVU base

• Grensesnitt trikk / 
infrastruktur

– Holdeplasslengde

– Dynamisk snitt / 
sporavstand

– Bakkeklaring

• Samlet plan

• Vedlikeholdskonsepter

2



Fremdrift trikkeanskaffelse

Beslutning

• Forprosjekt ferdig 
1.5.2015

•KS2/byråd/bystyre

Anskaffelse

•Prekvalifisering

•Konkurranse og 
forhandling

Produksjon

•Design

• Serieleveranse

•Vintertest

• Innfasing

2014-2015 2015-2017 2017-2022

Bystyrevedtak Kontraktsignering



Fremdrift infrastruktur og base
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Trikkeanskaffelse

Oppgradering infrastruktur

Ny baseløsning

Innfasing

Kritisk linje for ny
baseløsning ved økt 
antall trikker i drift

Testkjøring

Kritisk linje for oppgradering av
infrastruktur ved testkjøring




