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Konkurranseinformasjon

• Endringsordre, kap 8

• Teknisk beskrivelse av infra og busser

• Forbruk busser

• Service og vedlikehold

• Batteristatus

• Teknisk tilgjengelighet

• IT utstyr

• Verdivurderinger og innretning

• Vedlagt teknisk dokumentasjon 

(eksempel for ett bussindivid h.v. BYD og VDL)



Ladeinfrastruktur

• 4-polet panto-opp i h.t. Ruter standard for alle VDL og 20 BYD

• VDL i h.t. CCS2 standard

• BYD medfølger 80 kW depotladere IEC type 2 plugg

• Anlegget ved Alnabru tenkes videreført som pliktig kjøp

• Hurtigladere ved Jernkroken er ikke del av denne konkurransen



Bussene / VDL

• 30 stk VDL SLFA-180

• 2019 modeller

• Operatør: Unibuss

• Internnr. 23101-23130

• 169 kWh LTO batteri

• Panto-opp + CCS2

• 106 pass



Bussene / BYD

• 22 stk. BYD K11

• 20 2019 mod, 2 2018 mod

• Operatør: Nobina

• Internnummer: NO101-102 & NO1349-1368

• 324 / 348 kWh LFP batteri

• Panto-opp (ikke 101 og 102) + IEC Type 2 plugg

• 151 / 129 pass

• Depotladere medfølger bussene



Merkantile forhold

• Endringsordre: Lineær avskrivning over 10 år

• Oppgitte verdier:
- Nypris 
- Avskrevet verdi pr. 1.10.2022
- Uforpliktende markedsverdi

• Evt. videreføring:
a) Pliktig kjøp, avskrevet verdi i h.t. lineær avskrivning
b) Frivillig kjøp og bruk, vederlagsfritt, men verdi skal komme til 

fratrekk i tilbudet

• Hvilken metode for videreføring vil være hensiktsmessig ?



Høykapasitetsbuss

• Ulike modeller som vurderes ift. Høykapasitetsbusser.

• Ruter tilrettelegger konkurransen for innfasing av høykapasitetsbuss 
(dobbeltledd, utslippsfri)

• Kan være aktuelt for linje 20 og 21

• Innfasingspunktet er avhengig av:

a) leverandørsituasjon 

b) infrastruktur
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Prosjektering hpl. med søknad linje 21

Rammesøknader linje 21 (ca. 5 stk)

Prosjektering hpl. med søknad linje 20

Rammesøknader linje 20 (ca. 15 stk)

Byggeplan og bygging holdeplasser linje 21

Byggeplan og bygging holdeplasser linje 20

Anbud og materiell

2020 2021 2022 2023 2024

Oppstart kontrakt med vanlig 
leddbuss linje 20 og 21

Infrastruktur klar for 
høykapasitetsbuss linje 21

Kontraktsinngåelse 
med operatør

Anbudsutlysning 
indre by

Infrastruktur klar for 
høykapasitetsbuss linje 20

• Kan brukte el-busser være en del av innfasingsplan for høykapasitetsbuss ?

• Hvilken innretning av konkurransen vil være mest fordelaktig ?

• Hva mener leverandørene om forslag til fremdrift og differensiering av linje 20 og 21 ?

Høykapasitetsbuss - Foreløpig fremdriftsplan




