

# Transporttjenester buss

Planlagt rekkefølge av  
anskaffelser med oppstart  
2026 - 2030



01.12.2024

**Ruter#**

# Planlagt rekkefølge av anskaffelser

Kontrakter	Oppstart
Vestre Aker og Bærum Øst	2026
Lommedalen og Vestre Bærum	2026
Lunner og Jevnaker (+ Gran)	2028
Aurskog-Høland	2028
Gjerdrum og Nannestad	2028
Nittedal og Lørenskog	2029
Lillestrøm, Sørum og Fet	2029
Enebakk	2029
Vestre Aker og Bærum Øst	2030
Lommedalen og Vestre Bærum	2030
Asker	2030
Eidsvoll og Årnes	2030



