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RAMMESØKNAD 
 

IGANGSETTINGSSØKNAD 1 
OG TILHØRENDE 
GJENNOMFØRING 
 
 

IGANGSETTINGSSØKNAD 2 
OG TILHØRENDE 
GJENNOMFØRING 

FERDIGATTEST 

Omfatter: Endringer på eksisterende vei, 
med tilhørende terrengarbeider, og 
etablering av el-ladeinfrastruktur. 
Servicebygg inngår også der det er 
aktuelt. 

Omfatter: Fysiske endringer på vei 
med tilhørende terrengarbeider. 
Servicebygg der det er aktuelt.  

Omfatter: Etablering av 
ladeinfrastruktur, 
 
Hafslund oppfører nettstasjon 
med fundament, uavhengig av IG 
når rammetillatelse foreligger. 

Omfatter: Hele tiltaket  
 

Ansvar: Ruter Ansvar: Ruter Ansvar: Operatør Ansvar: Operatør/Ruter hvis 
ladeinfrastruktur ikke er etablert 

Multi er ansvarlig søker frem til og med 
gitt rammetillatelse (utarbeidelse av 
søknad med nabovarsling). 
 
Prosjektering til rammesøknaden: 
o Plassering av installasjonene og 

veiutforming i plan (C-tegning). Enkle 
terrengsnitt der det er aktuelt. 
Ivaretas av Multi, som erklærer 
ansvar for dette. Prosjektering er 
ikke tilstrekkelig for å kunne utføre 
tiltaket.  

o Utforming av servicebygg der det er 
aktuelt. Ruter må avklare om PIR 2 

Innmålinger må gjøres som 
grunnlag for 
detaljprosjekteringen. 
 
Detaljprosjektering:  
- Vei 
- VA og overvann 
- Evnt skjæringer/fyllinger  

(terrengutforming) 
- Evnt støttemurer 
- Evnt landskap 

(grønt/beplanting) 
- Detaljprosjektering 

servicebygg? (grensesnitt mot 

Valg av installasjoner 
 
Vurdere behov for endringssøknad 
dersom plassering blir annerledes 
enn godkjent i rammesøknaden og 
større avvik i utforming av 
installasjonene, 
 
Detaljprosjektering:  
- Fundament til pantograf, 

likeretter og eventuelt andre 
installasjoner som er 
nødvendige for lading. 

- Plassering av installasjonene. 

Må søkes for alle lokasjonene som 
har blitt opparbeidet.  
 
Før ferdigattest kan søkes må 
følgende utarbeides 
o Sluttdokumentasjon der det er 

aktuelt. Bekreftelse fra VAV skal 
vedlegges søknad om 
ferdigattest. 

o FDV-dokumentasjon må 
overleveres Ruter (den som er 
tiltakshaver). 



 

 

skal stå som ansvarlig prosjekterende 
for arkitektur. Noen må ha ansvar for 
dette i byggesaken til ramme.  

o Dersom større endringer med harde 
flater, mulig behov for prosjektering 
av overvann.  

 
Uttalelser: 
- Bymiljøetaten evnt tilsvarende i 

andre kommuner. Innhentes av 
Multi. 

- Byantikvaren der vi vurderer det 
som nødvendig. Innhentes av Multi, 
eventuelt oversendes av PBE. 
(Gjelder trolig få lokasjoner) 

 
Grunneieravtaler: 
- Multiconsult anbefaler at alle 

grunneierforhold er avklart og 
nødvendige avtaler inngått til 
rammesøknad for å være sikre på at 
arealene kan benyttes (f. eks EBY, 
BYM). Avtale med andre/private 
grunneiere der det er aktuelt (f. eks 
Bane Nor, SVV) 

- Avtale om påkobling til privat 
stikkledning dersom det er aktuelt.  

 
Avklaringer: 
- VAV ifht plassering mot eksisterende 

ledninger. 

ARK må avklares. Hva er det 
behov for av videre 
detaljprosjektering? Sanitær? 
Ventilasjon?) 

- Tilknytning vann- og avløp 
dersom servicebygg 

 
Ansvarsretter til IG 
- Erklæringer om ansvarsrett 

for detaljprosjektering av 
relevante fagområder (ref. 
liste over). Multi har kun 
ansvar for enkel prosjektering 
frem til ramme. Merk at PBE 
vanligvis også krever ansvar 
på utarbeidelse av tiltaksplan 
for forurenset grunn.  

- Ansvarsretter for utførelse. 
- Endring av ansvar som 

ansvarlig søker fra ramme til 
IG hvis det er endring i SØ 

 
Godkjenninger: 
Byggeplan må trolig godkjennes 
av Bymiljøetaten (evt tilsvarende i 
andre kommuner), inneholder 
normalt: 

- Oversiktsplan 
- Plan- og profil 
- Normalprofil 
- GH-tegning (VA, behov for 

f.eks nye sluk må 
vurderes om fortauslinjer 

 
Ansvarsretter til IG 2: 
- Prosjektering av fundamenter. 
- Utførelse.  
- Melde endring av ansvarlig 

søker hvis endring. 
Ansvarsrett for ny ansvarlig 
søker.  
 

Uttalelser: 
Følge opp mot Bymiljøetaten og 
innhente uttalelse om nødvendig. 
Utarbeide underlag (tegninger) for 
dette ved behov. 
 
Annet: 
Utarbeide avfallsplan. 
Følge opp tiltaksplan for 
forurenset grunn der det er 
nødvendig.  

o Sluttrapport for avfall, med 
kvitteringer. Skal vedlegges 
søknad om ferdigattest.  

 
Sluttrapport for forurenset grunn. 
Skal sendes inn til PBE.  
 



 

 

- Med Hafslund vdr plassering av 
nettstasjon og mulig tilgang på 
strøm.  

- Behov for frittstående fordelerskap? 
- Behoc for betongplate? 
- Leie av grunn EBY/BYM? 
 
Dispensasjoner: 
Dispensasjon fra avstandskrav i 
jernbaneloven og vegloven: 
Innhentes av Multi, i forkant eller som 
del av rammesøknaden. 
 
Øvrige dispensasjoner, fra formål, 
byggegrense i plan etc, medtas i 
rammesøknaden. Nødvendige 
dispensasjoner for nettstasjon (avstand, 
formål) ivaretas i rammesøknaden. 
 
 
 

flyttes, behov for flytting 
av ledninger?) 

- IN-tegning (elektro) 
- Terrengendringer der det 

er skjæring/fylling. 
- Støttemur om aktuelt 
- O-tegning kan være 

aktuelt om mye grønt 
berøres(landskap) 

- Skiltplan 
Omfang av tegninger vil trolig 
variere avhengig av størrelse på 
tiltaket.  

 
Forhåndsuttalelse fra Vann- og 
avløpsetaten (evt tilsvarende i 
andre kommuner)  
 
Tiltaksplan for forurenset grunn. 
Tiltaksplan for forurenset grunn 
må utarbeides ved behov (i hvert 
fall for lokasjoner innenfor 
aktsomhetsområdet i Oslo). Skal 
godkjennes av PBE før IG/kan 
sendes inn sammen med søknad 
om IG. Trolig kan det være aktuelt 
å lage en felles tiltaksplan for flere 
lokasjoner.  
 
Utarbeidelse av felles avfallsplan 
for flere lokasjoner dersom 
nødvendig.  
 



 

 

 
 

 


